

«УТВЕРЖДАЮ»:



Генеральный директор
ООО «ГЕОИНВЕСТ»

Д.А. Железцов

«20» декабря 2016г.

ИЗМЕНЕНИЯ

в Проектную декларацию ООО «ГЕОИНВЕСТ»

по объекту: Многоквартирный жилой дом по ул. Поворотная 5. Реконструкция недостроенного строения. 1 -й этап строительства, в г. Новочеркасске Ростовской области.

1. Внести изменения в пункт 2 раздела II Проектной декларации, изложив его в следующей редакции:

2. Этапы и сроки реализации проекта.

Сроки реализации проекта - 4 квартал 2016 года, по объекту капитального строительства: Многоквартирный жилой дом по ул. Поворотная 5. Реконструкция недостроенного строения. 1 -й этап строительства, в г. Новочеркасске Ростовской области.
Изменение срока реализации проекта - 1 квартал 2017 года.